

Liste des annexes :

Annexe 1 : Liste des membres du groupe multipartite

Annexe 2 : Liste des entreprises et des administrations actives dans le domaine des industries extractives (2005 – 2006)

Annexe 3 : Plan d'actions 2011, 2012 et 2013 de l'ITIE Guinée



- Opus PA^o précédente + % réalisat^o + financ^o obtenu.



! - indiquer % d'augmentation

- tableau de synthèse.

CACT5

Annexe 3 : PLAN D'ACTIONS 2011, 2012 et 2013 DE L'ITIE GUINEE

43 actions

OBJECTIFS	Réf	ACTIONS A MENER	ECHEANCE	RESULTATS ATTENDUS/INDICATEURS	RESPONSABLE	FINANCEMENT				BUDGET	
						IDA	BAD	GIZ	BND	USD	USD
Passer avec succès l'étape de la validation	1	Validation du Processus ITIE	Août 2012			-	-	-	125.000	125.000	125.000
	1.1	Recrutement du validateur	Mai 2012	Validateur recruté	CP/SE/Validateur				125.000		125.000
	1.2	Début de la mission du validateur	Mai 2012	Mission lancée	CP/SE/Validateur						
	1.3	Production du rapport provisoire de validation	Juin 2012	Transmission du rapport aux parties prenantes	CP/SE/Validateur						
	1.4	Production du rapport final de validation	Juillet 2012	Publication du rapport final	CP/SE						

2012

Elaborer et publier les rapports de réconciliation	2	Production et publication des rapports de réconciliation						223.800	120.000	-	33.300	377.100	
	2.1	Production du rapport final 2006	Jun 2011 ✓	Rapport final disponible	CP/SE/Conciliateur	3.800					28.200	32.000	
	2.2	Publication du rapport 2006	Mars 2012 ✓	Rapport publié/Cérémonie de publication	CP/SE						5.100	5.100	
	2.3	Elaboration des Rapports 2007, 2008, 2009 et 2010					220.000						220.000
	2.3.1	• Recrutement du conciliateur	Mars 2012 ✓	Conciliateur recruté	CP/SE/Conciliateur								
	2.3.2	• Début de la mission du conciliateur	Avril 2012 ✓	Mission lancée	CP/SE/Conciliateur								
	2.3.3	• Production du rapport provisoire du conciliateur	Mai 2012	Rapport disponible et transmis aux parties prenantes	CP/SE/Conciliateur								
	2.3.4	• Production et publication du rapport final du conciliateur	Jun 2012	Rapport final publié/Cérémonie de publication	CP/SE/Conciliateur								
	2.4	Elaboration des rapports 2011, 2012								120.000			120.000
	2.4.1	• Recrutement du conciliateur	Octobre 2012	Conciliateur recruté	CP/SE/Conciliateur								
	2.4.2	• Début de la mission du conciliateur ...	Novembre 2012	Mission lancée	CP/SE/Conciliateur								

2.4.3	<ul style="list-style-type: none"> • Production du rapport provisoire du conciliateur 	Décembre 2012, Juillet 2013	Rapport disponible et transmis aux parties prenantes	CP/SE/Conciliateur			
2.4.4	<ul style="list-style-type: none"> • Production du rapport final du conciliateur 	Février 2013 Oct . 2013	Rapport final publié/ Cérémonie de publication	CP/SE/Conciliateur			

Elaborer et poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de Communication	3	Communication et diffusion des rapports						40.000	50.000	85.000	44.000	219.000	
	3.1	Confection des supports publicitaires ITIE	Février 2011	Supports disponibles	CP/SE/GIZ					5.000		5.000	
	3.2	Elaboration de la stratégie de communication	Octobre 2011	Etude disponible	CP/SE/GIZ						30.000	30.000	
	3.3	Campagne sensibilisation Processus ITIE dans les zones minières	Décembre 2011	Campagne réalisée	CP/SE/GIZ						25.000	25.000	
	3.4	Création et hébergement site WEB	Octobre 2011	Site créé, accessible et fonctionnel	CP/SE/GIZ						25.000	25.000	
	3.5	Diffusion du rapport 2006 à un large public	A partir de Mars 2012	Rapport diffusé à un large public	CP/SE			30.000				22.000	52.000
	3.5.1	• Organisation de six (6) émissions radio/TV	Mars à Mai 2012	Emissions réalisées/supports disponibles	CP/SE								
	3.5.2	• Insertions publicitaires dans les journaux, sites WEB	Mars 2012	Publicité réalisée dans au moins 3 journaux et 2 sites WEB	CP/SE								
	3.5.3	• Confection supports de communication (dépliants, sacs, affiches,	Mars 2012	Supports disponibles pour la communication à	CP/SE								

	T-shirts+casquettes, Kakemono, etc...)		Conakry et dans les régions minières										
3.5.4	• Campagne de diffusion et de communication dans les 8 régions minières (Boké, Fria, Téliélé, Kindia, Siguiri, Dinguiraye, Kouroussa, Kérouané)	Mars à Mai 2012	Missions réalisées dans les zones minières spécifiées	CP/SE									
3.6	Diffusion des rapports 2007, 2008, 2009 et 2010	A partir de ⁰⁶ juin 2012	Rapport diffusé à un large public	CP/SE	10.000	25.000	12.000	47.000					
3.6.1	• Organisation émissions radio/TV	Juillet 2012	Emissions réalisées/supports disponibles	CP/SE									
3.6.2	• Insertions publicitaires dans les journaux et sites WEB	Juillet 2012	Publicité réalisée dans au moins 3 journaux et 2 sites WEB	CP/SE									
3.6.3	• Campagne de diffusion et de communication dans les régions minières (Boké, Fria, Kindia, Siguiri, Dinguiraye, Kouroussa)	A partir de Juillet 2012	Missions réalisées dans les zones minières spécifiées	CP/SE									
3.7	Diffusion des rapports 2011 et 2012	A partir de Mars 2013	Rapport diffusé à un large public	CP/SE		25.000	10.000	35.000					
3.7.1	• Organisation émissions radio/TV	Mars 2013	Emissions réalisées/supports	CP/SE									

	3.7.2	<ul style="list-style-type: none"> Inertions publicitaires dans les journaux et sites WEB 	Mars 2013	Publicité réalisée dans au moins 3 journaux et 2 sites WEB	CP/SE				
	3.7.3	<ul style="list-style-type: none"> Confection supports de communication (dépliants, sacs, affiches, T-shirts+casquettes, Kakemono, etc...) 	Mars 2012	Supports disponibles pour la communication à Conakry et dans les régions minières	CP/SE				
	3.7.4	<ul style="list-style-type: none"> Campagne de diffusion et de communication dans les régions minières (Boké, Fria, Kindia, Siguiri, Dinguiraye, Kouroussa) 	Avril 2013	Missions réalisées dans les zones minières spécifiées	CP/SE				

Assurer aux parties prenantes la maîtrise du processus ITIE	4	Renforcement des capacités					17.000	198.200	10.000	225.200
	4.1	Organisation ateliers Processus ITIE en faveur des membres du CP	Mars 2012	Tenue effective de l'atelier avec fiches d'évaluation	CP/SE			5.000	5.000	10.000
	4.2	Sociétés minières/Administrations,	Avril 2012	Tenue effective de l'atelier avec fiches d'évaluation	CP/SE			5.000	5.000	10.000
	4.3	société civile & syndicats	Avril 2012	Tenue effective de l'atelier avec fiches d'évaluation	CP/SE			5.000		5.000
	4.4	Institutions Républicaines	Mai 2012	Tenue effective de l'atelier avec fiches d'évaluation	CP/SE			5.000		5.000
	4.5	Gouvernement et G8	Mai 2012	Tenue effective de l'atelier avec fiches d'évaluation	CP/SE		5.000			5.000
	4.6	Organisation ateliers sur la fiscalité minière et le développement communautaire	Juin 2012	Tenue effective de l'atelier avec fiches d'évaluation	CP/SE			15.000		15.000
	4.7	Amélioration des capacités du CP et du SE	A partir de juillet 2012	Voyages d'études (3) Missions (4) et formations à l'étranger (4) réalisées	CP/SE		12.000	119.200		

4.8	Analyse des capacités des CRD des zones minières	A partir de Février 2013	Etude disponible avec des recommandations pour l'ITIEG	CP/SE/Consultant	44.000	44.000	44.000
5	Fonctionnement				53.350	137.910	260.820
5.1	Mobilisation du Budget de l'ETAT	Au début de chaque année	Budget disponible / Inscription dans la loi des Finances	CP/SE	-	-	-
5.2	Assurer la tenue régulière des réunions des organes de l'ITIE	Tenue régulière des réunions des organes de l'ITIE	PV des réunions disponibles	CP/SE	1.600	-	53.320
5.3	Assurer le fonctionnement normal du Secrétariat	Quotidienne	Rapports d'activités trimestriels disponibles	SE	33.250	71.910	163.500
5.4	Actualisation du manuel de procédures	Jun 2012	SE/Consultant		-	7.000	7.000
5.5	Elaboration des états financiers 2010, 2011, 2012	Mai 2011, 2012, 2013	Etats financiers transmis à l'auditeur	SE		44.000	32.000
5.6	Audit des états financiers 2010, 2011, 2012	Jun 2011, 2012, 2013	Audit transmis au Gvmt, IDA ou BAD selon le cas	SE/Auditeur	18.500	15.000	12.000
	TOTAL GENERAL				334.150	506.110	85.000
					473.120	1.398.380	

USD 14 80 130

