

76 actions

4-250

**INITIATIVE DE TRANSPARENCE
DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES EN GUINEE (ITIEG)**

PLAN D'ACTION ACTUALISE - 2008 - 2009 - 2010

N°	Activités	Date prévue Période	Budget (USD)	Bailleurs de Fonds	Obsvts
1	RENFORCEMENT DES CAPACITES ET COMMUNICATION			296 500	
1	Stratégie de Communication		45 000		
	• Organisation des Ateliers :				
	- Presse	24 Mai 2007	5 000	IDA	Réalisé 100%
	- Magistrats et auxiliaires de justice	18 - 19 Juil. 2007	5 000	IDA	Réalisé 100%
	- Syndicats	Août 2008	5 000	IDA	Non réalisé en Mars 2009
	- Gouvernement et G8	Oct. - Nov. 2008	5 000	IDA	Non réalisé Novembre 2009
	- Institutions Républicaines	Janvier 2008	5 000	IDA	Réalisé 100%
	- Fiscalité Minière / Contrat Minier (2)	Déc. 2008 Mars 2009	10 000	IDA / BAD	Non réalisé reporté en Déc. 09 Attendons financement
	- Développement Communautaire (2)	Av. 09 - Fév. 2010	10 000	BAD	Attendons financement
2	Renforcement des Capacités :		122 850		
	- Organisation de six (6) émissions à la Radio et Télévision (Invité du Jour Kibaro ou autres)	Sept. - Oct. Déc. 2008 Mai - Juil. Nov. 2009	2 850 5 000	IDA BAD	Non réalisé 50% Attendons financement
	- Trois (3) Séminaires de concertation et d'échanges : Formation et Information des Sociétés / Projets Miniers et les Administrations Publiques (Gabarits)	Oct. 2007 Sept. 2008 Déc. 2008	10 000	IDA	Réalisé en Janv. 2008 Non réalisé 50% Non réalisé Mars 2010
	- Séminaires sur le Processus ITIEG au niveau local dans les 8 zones minières pour large diffusion des données des audits	Av. - Mai - Juil. 08 Mars - Avril 09 Sept. - Nov. 09	35 000 30 000 40 000	IDA IDA BAD	Réalisé Non réalisé 100% Attendons financement
3	Missions à l'Etranger		59 800		
	- Voyages d'études de trois (3) cadres 3 pays / 10 jours : Séminaires et échanges d'expériences dans la mise en œuvre de l'ITIE notamment dans les pays africains	Fév. - Av. - Juin 08 Mai - Juil. - Oct. 2009	12 000 12 600	IDA BAD	Réalisé 30% Attendons financement
	- Participation aux Conférences Internationales de l'ITIE	Sept. 07 - Av. - Déc. 08 Mars - Juil. - Nov. 2010	11 000 24 000	IDA BAD	Réalisé 50% Attendons financement
4	Formation à l'Etranger		58 900		
	- Passation des Marchés (1)	2 ^{ème} Sem. 2010	14 100	BAD	Attendons financement
	- Suivi - Evaluation (1)	2 ^{ème} Sem. 2010	16 600	BAD	"-"
	- Gestion financière et budgétaire (1)	2 ^{ème} Sem. 2010	16 600	BAD	"-"
	- Leadership (1)	2 ^{ème} Sem. 2010	11 600	BAD	"-"
5	Création Page WEB		10 000		
	- Approbation des TDR	Juillet 2007		IDA	Réalisé en 2009
	- Hébergement et Formation	Nov. - Déc. 2008	10 000	IDA	Non réalisé reporté Nov. 09

CALFS

II	COLLECTE - RECONCILIATION ET AUDIT			475 741 ✓	
1	Approbation et Publication Audit 2005		103 156	IDA	Réalisé 100%
	- Publication	15 Oct. 2007	6 000	IDA	Réalisé
2	Approbation et Publication Audit 2006		42 185		100%
	- Dépôt du rapport provisoire	30 Nov. 2008	-	IDA	Réalisé
	- Dépôt du rapport final	29 Déc. 2008	-	IDA	Non réalisé prévu Octobre 2009
	- Publication des résultats	10 Janv. 2009	10 000	IDA	Non réalisé prévu Novembre 2009
3	Collecte - Réconciliation Audit 2007 - 2008		152 000	IDA	
	- DNO sur TDR	26 Nov. 2008		IDA	Réalisé 100%
	- ANO TDR	03 Déc. 2008		IDA	Réalisé 100%
	- Lancement sollicitation de Manifestations d'Intérêt	08 Déc. 2008		IDA	Réalisé 100%
	- Dépôt des manifestations d'intérêt	22 Déc. 2008		IDA	Réalisé 100%
	- Etablissement liste restreinte et DNO	29 Déc. 2008		IDA	Réalisé
	- ANO liste restreinte	05 Janv. 2009		IDA	Réalisé - 2009 100%
	- Envoi DP aux soumissionnaires de la LR	12 Janv. 2009		IDA	Non réalisé
	- Réception et ouverture offres techniques et financières	23 Fév. 2009		IDA	Non réalisé
	- Rapport d'évaluation technique et DNO	12 Mars 2009		IDA	Non réalisé
	- ANO rapport technique	19 Mars 2009		IDA	Non réalisé
	- Ouverture des offres financières et évaluation combinée	20 Mars 2009		IDA	Non réalisé
	- Notification pour négociation du contrat	22 Mars 2009		IDA	Non réalisé
	- Négociation du contrat DNO sur rapport d'évaluation combinée, projet de contrat et PV de négociation	06 Avril 2009		IDA	Non réalisé
	- ANO pour signature du contrat	13 Avril 2009		IDA	Non réalisé
	- Notification au Consultant pour signature du contrat	14 Av. 2009		IDA	Non réalisé
	- Signature du Contrat par le Président du Comité de Pilotage	15 Av. 2009		IDA	Non réalisé
	- Approbation du contrat par le Ministre de l'Economie et des Finances	20 Av. 2009		IDA	Non réalisé
	- Notification du contrat au Consultant	21 Av. 2009		IDA	Non réalisé
	- Démarrage des travaux	02 Mai 2009		IDA	Non réalisé
	- Dépôt du rapport provisoire	30 Juin 2009		IDA	Non réalisé
	- Dépôt du rapport définitif	15 Août 2009		IDA	Non réalisé
	- Publication des résultats 07 - 08	30 Sep. 2009	15 000	IDA	Non réalisé
4	Collecte - Réconciliation - Audit 2009		90 000	BAD	Attendons financement
	- DNO sur TDR	26 Nov. 2009		BAD	Attendons financement
	- ANO TDR	03 Déc. 2009		BAD	Attendons financement
	- Lancement Manifestation d'Intérêt	08 Déc. 2009		BAD	Attendons financement

	- Dépôt des manifestations d'intérêt	22 Déc. 2009		BAD	Attendons financement
	- Etablissement liste restreinte et DNO	29 Déc. 2009		BAD	Attendons financement
	- ANO liste restreinte	05 Janvier 2010		BAD	Attendons financement
	- Envoi DP aux soumissionnaires de la LR	12 Janvier 2010		BAD	Attendons financement
	- Réception et ouverture offres techniques et financières	23 Février 2010		BAD	Attendons financement
	- Rapport d'évaluation technique et DNO	12 Mars 2010		BAD	Attendons financement
	- ANO rapport technique	19 Mars 2010		BAD	Attendons financement
	- Ouverture des offres financières et évaluation combinée	20 Mars 2010		BAD	Attendons financement
	- Notification pour négociation du contrat	22 Mars 2010		BAD	Attendons financement
	- Négociation du contrat DNO sur rapport d'évaluation combinée, projet de contrat et PV de négociation	06 Avril 2010		BAD	Attendons financement
	- ANO pour signature du contrat	13 Avril 2010		BAD	Attendons financement
	- Notification au Consultant pour signature du contrat	14 Avril 2010		BAD	Attendons financement
	- Signature du Contrat par le Président du Comité de Pilotage	15 Avril 2010		BAD	Attendons financement
	- Approbation du contrat par le Ministre de l'Economie et des Finances	20 Avril 2010		BAD	Attendons financement
	- Notification du contrat au Consultant	21 Avril 2010		BAD	Attendons financement
	- Démarrage des travaux	02 Mai 2010		BAD	Attendons financement
	- Dépôt du rapport provisoire	30 Juin 2010		BAD	Attendons financement
	- Dépôt du rapport définitif	15 Août 2010		BAD	Attendons financement
	- Publication des résultats 07 - 08	30 Sep. 2010	10 000	BAD	Attendons financement
5	<u>Validation du Processus ITIEG</u>	Février 2010	50 000	BAD	Attendons financement
6	<u>Analyse des Capacités de Gestion / CRD</u>	Déc. 2010	38 400	BAD	Attendons financement
III	<u>AMENDEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR</u>	Mars 2010	PM	GG/IDA/BAD	Non réalisé prévu Janv. 2010
IV	<u>MISE A JOUR DU MANUEL DE PROCEDURES</u>	Déc. 2009	4 000	BAD	Attendons financement
V	<u>AUDIT DES ETATS FINANCIERS</u>		40 000		
	- Comptes du Don IDA	Janv. et Déc. 09	25 000	IDA	Réalisé pour 2006 et 2007 mais non payé (90 %)
	- Comptes du Don BAD	Déc. 2010	15 000	BAD	Attendons financement

VI	GESTION DU PROJET				
	- Acquisition des biens (Investissements)	Février 2009	5 800	IDA	Non réalisé
	- Acquisition des biens (Investissements)	Mai 2009	51 250	BAD	Attendons financement
	- Coût des opérations (Fonctionnement)	Nov. 08 - Sep. 09	53 860	IDA	Octobre 2009 Sep. 2010
	- Coût des opérations (Fonctionnement)	Période 09 - 10	182 650	BAD	Attendons financement

Conakry, le 31 Juillet 2009



Le Président du Comité de Pilotage


Dr Aboubacar Koly KOUROUMA