


COMMUNIQUE

INITIATIVE DE TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES EN GUINEE (ITIEG)

Plan d'action 2007- 2008 actualisé

N°	Activités	Date prévue / Période
I	RENFORCEMENT DES CAPACITES ET COMMUNICATION	
1	<u>Stratégie - Communication - Renforcement des Capacités</u> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation d'Ateliers <ul style="list-style-type: none"> ◦ Presse ◦ Magistrats et Auxiliaires de Justice ◦ Syndicats ◦ Gouvernement & G8 ◦ Institutions Républicaines • Organisation de trois émissions Radio et Télévision à la RTG (Invité du Jour, Kibaro ou autres). • Ateliers de concertation et d'échanges - Formation et Information des Sociétés et Projets Miniers et Administrations Publiques • Séminaire au niveau local (Boké, Fria, Kindia, Siguiri, Kouroussa, Kérouané et Dinguirayé) • Atelier Fiscalité Minière et Contrats Miniers 	24 Mai 07 18 - 19 Juillet 07 Octobre - Novembre 07 Octobre - Novembre 07 Septembre - Octobre 07 Septembre - Octobre 07 Septembre - Octobre 07 Nov. - Décembre 07 Décembre 07
2	<u>Page WEB</u> <ul style="list-style-type: none"> • Approbation des TDR • Création de la Page WEB • Hébergement 	31 Juillet 07 Octobre 07 Nov. - Décembre 07
II	STATISTIQUE ET AUDIT	
1	<u>Approbation et Publication Audit 2005</u> <ul style="list-style-type: none"> • Démarrage Audit 2005 • Rapport provisoire Audit KPMG® • Rapport Final KPMG • Publication du Rapport d'Audit 2005 	1 ^{er} Mars 07 21 Mai 07 31 Août 07 Septembre 07

<ul style="list-style-type: none"> • Lancement Manifestation d'Intérêt • Dépôt des Manifestations d'Intérêt • Envoi DP aux Soumissionnaires • Réception Offres Techniques & Financières • Ouverture des plis • Evaluation des Offres Techniques • Avis de non-objection IDA • Ouverture des Offres Financières • Evaluation des Offres Financières et Négociation Contrat • Avis de non-objection IDA • Signature Contrat 	<p>30 Avril 07 18 Mai 07 30 Juillet 07 12 Septembre 07 20 Septembre 07 21 Sept - 13 Oct. 07 15 - 25 Oct. 07 26 Octobre 07 Novembre 07 Décembre 07 Déc. 07 - Janv. 08</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Notification du Contrat • Démarrage des travaux sur la Collecte • Dépôt du Rapport sur la Collecte (Statistique) • Démarrage des travaux sur l'Audit • Dépôt du Rapport provisoire • Rapport Final • Publication 	<p>Janvier 08 Février 08 15 Avril 08 20 Avril 08 25 Mai 08 25 Juin 08 30 Juin 08 Octobre - Novembre 07</p>
<p>III</p> <p><u>Validation Processus ITIEG</u></p>	
<p>IV</p> <p><u>Missions à l'étranger</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voyage d'Etudes (3) • Séminaire et Formation 	<p>Octobre 07 - Févr. 08 Nov. 07 - Mars 08</p>
<p>V</p> <p><u>Règlement Intérieur / ITIEG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Approbation • Signature 	<p>15 Mars 07 23 Mars 07</p>
<p>VI</p> <p><u>Manuel de Procédures</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Version Provisoire • Version Définitive 	<p>25 Mai 07 29 Août 07</p>



Elberti Afimori DIAIC