

**PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU
JEUDI 29 OCTOBRE 2009**

INTRODUCTION

Le comité de pilotage de l'ITIE s'est réuni le Jeudi 29 octobre 2009 de 10H00 à 11H52 sous la direction de son président Dr Aboubacar Koly KOUROUMA.

La liste des présents à cette réunion est jointe en annexe.

L'ordre du jour comportait deux points à savoir :

1. La situation du Processus de validation de l'ITIE Guinée ;
2. Divers

A L'ouverture, le Président de séance a expliqué que cette réunion a été tenue pour faire le point du recrutement du cabinet de validation. Il a présenté à cette occasion les enjeux de cette validation et a demandé à ce que tout soit mis en œuvre afin de respecter l'échéance du 09 mars 2010.

1. Situation du Processus de la validation ITIE

Le Secrétariat Exécutif a expliqué qu'à la date prévue de réception des offres fixée au 28 octobre 2009 à 12H, aucune proposition des cabinets n'a été reçue compte tenu du battage médiatique qui a été fait autour de la situation socio politique de la Guinée.

Il faut noter que le coût total de la validation avait été porté à 75 000 USD dans les Demandes de Propositions et les 15000 USD restants sur les 60 000 USD budgétisés devaient être trouvés à partir d'autres sources internes (Fonds miniers, Chambre des mines etc..).

Le Comité a été informé que la Chambre des Mines en accord avec les sociétés minières a promis d'appuyer l'ITIE dans le cadre de la validation pour un montant de 30 000 USD d'ici le 30 novembre 2009.

A cette occasion le Comité a évoqué les difficultés de fonctionnement du Secrétariat Exécutif de l'ITIE dues au manque de moyens financiers qu'il faut corriger le plus tôt que possible, suite au gel du Don IDA et de la non disponibilité du financement de l'Etat.

CAEFS

Aussi pour une implication des autorités, le Comité a proposé que les Ministres en charge des Mines et des Finances soient invités à participer à certaines réunions du Comité de Pilotage de l'ITIE.

Au cours des débats le comité a demandé si tous les cabinets avaient reçu les Demandes de Proposition et quelle a été leur réaction.

En conséquence, le Comité a recommandé ce qui suit :

- la relance de tous les 7 cabinets par email et par téléphone afin qu'ils indiquent les raisons de leur désistement. Une réunion extraordinaire du Comité se tiendra la semaine prochaine pour examiner les réponses des cabinets ;
- La poursuite des démarches administratives auprès du Ministère de l'Economie et des Finances en vue de la mise à disposition des fonds pour le financement de la validation. A ce titre, le Secrétaire Général du Ministère de l'Economie et des Finances appuiera le Secrétariat Exécutif pour la signature de l'Arrêté de régie qui est déjà établi et qui comprend un montant de trois cent millions de francs guinéens (60 000)USD pour la validation ;
- Les efforts doivent être déployés au niveau du Budget National de Développement pour que les 60 000 USD soient portés à 100 000 USD car il s'agit d'une question de souveraineté nationale.

Le Comité a demandé de tout mettre en œuvre pour que le financement soit bouclé afin de permettre la réalisation de cette mission avant l'échéance du 09 mars 2010.

2. Divers

Le Comité a été informé de la situation du rapport de collecte et d'audit 2006 dont la présentation est conditionnée par le paiement des 60% du coût de la mission par l'ITIE conformément au contrat du consultant. A cette occasion, le Comité a été informé que le paiement d'un montant de 15 850 Euros est en cours au niveau du Fonds Miniers.

Concernant l'audit du Don ITIE, suite à la demande de prorogation de l'Accord de Don à la Banque Mondiale, celle-ci avait demandé auparavant la réalisation de l'audit de l'exercice 2008 alors que pour les exercices 2006/2007, (financés par la Banque Mondiale) n'ont bénéficié que d'un paiement de 10% ; les 90% étant en cours de paiement.

Il faut noter que ces deux contrats sont prévus dans le financement Don IDA.

Le gel de ce Don par la Banque Mondiale suite à la situation Politique en Guinée a amené l'Etat a prendre la décision de payer les montants restant des coûts desdits contrats.

CONCLUSION :

Le comité a recommandé que toutes les dispositions utiles soient prises pour la réalisation effective de la validation du processus ITIE dont les avantages sont importants pour la Guinée.

Par ailleurs le Comité demande le paiement des différents montants dûs aux cabinets de collecte et/ou d'audit et le financement nécessaire pour le fonctionnement correct du Secrétariat Exécutif.

Le Président du Comité de Pilotage avant de lever la séance, a remercié l'ensemble des participants et les a encouragé pour une plus grande implication de tous et de chacun afin d'atteindre les objectifs assignés.

La date de la prochaine réunion a été fixée au jeudi 05 novembre 2009 à 10H.Elle sera présidée par le Secrétaire Général du Ministère à la présidence chargé des finances, vice-président du Comité de pilotage de l'ITIE.



Conakry, le 30 octobre 2009

Le Rapporteur

Mamadou DIABY

Le Président de séance

Dr Aboubacar Koly KOUROUMA

**LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION DU COMITE DE
PILOTAGE
DU JEUDI 29 octobre 2009**

N°	Prénoms et Noms	Fonction à l'ITIE	N° Téléphone	Email
1	Dr Aboubacar Koly KOUROUMA	Président du Comité/ Président de séance	65 62 03 75	aboubacarkoly@yahoo.fr
2	Mr Mamadou.Tanou DIALLO	Vice Président de l'ITIE	64 27 01 00	Akdtanou7@yahoo.fr
3	Mr Mamadou DIABY	Chef Secrétariat Exécutif ITIE	60 23 00 57	diabyitie@yahoo.fr
4	Mr Gerard COKER	CES	60 26 27 27	gerardcoker@yahoo.fr
5	Mme Camara Aminatou BARRY	Conseillère	64 29 40 12	gnarabc@yahoo.fr
6	Mr Mamadou Taran DIALLO	Membre du Comité P.	60 25 41 90	mtaran2@yahoo.fr
7	Mr Abdoulaye SOUMAH	Membre Secrétariat Exécutif ITIE	64 26 6194	absoumah@yahoo.fr
8	Mr Oumar Babara TOURE	Chambre des mines	60 21 16 19	oumarbabtoure@yahoo.fr
9	Mr Bernard Gata BONAMOU	PISM	62 27 55 97	gatabernard@yahoo.fr
10	Mr Sékou Amadou DRAME	Consultant Comptable ITIE	64 20 17 22	sekou62@yahoo.fr
11	Mr Mohamed Aly THIAM	Ministère de la Justice	64 32 46 22	thiamohamedaly@yahoo.fr
12	Mr Mamadou Chérif DIALLO	Membre Secrétariat Exécutif ITIE	60 21 25 31	cherifdiallo@yahoo.com
13	Mr Ousmane BAH	SAG	68 25 14 99	obah@anglogoldashanti.com
14	Mr Mamadou Mansaré	Syndicat		
15	Mr Aboubacar Akoumba DIALLO	Presse privée	63 40 23 71	Akoumba2000@yahoo.fr